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附件
济南市小清河环境综合整治攻坚战任务清单

	项目
分类
	序
号
	项目名称
	牵头单位
	责任单位
	建设内容与目标
	完成时限

	一、提高污水收集处理能力
	1
	南大槐树沟（济齐路-兴济河）河道雨污分流工程
	市城乡水务局
	槐荫区、天桥区政府
	南大槐树沟河道沿线雨污分流，消除截流井，完成污水管线1.5公里。
	2018年12月

	
	2
	羊头峪西沟雨污分流工程
	市城乡水务局
	历下区政府
	对沿河截污管线进行雨污分流改造，同步周边区域雨污混接点改造。
	2019年6月

	
	3
	全福河（浆水泉水库-解放东路）河道雨污分流工程
	市城乡水务局
	历下区政府
	对沿河截污管线进行雨污分流改造，同步周边区域雨污混接点改造，完成污水管线3公里。
	2018年12月

	
	4
	大辛河（龙洞景区-旅游路）生态治理工程
	市城乡水务局
	历下区政府
	对大辛河旅游路以南段实施生态治理。
	2019年6月

	
	5
	排水系统混接点雨污分流一期改造工程
	市城乡水务局
	历下区、历城区政府
	对丁家庄沟、中井洪沟进行雨污分流。
	2019年6月

	
	6
	黄台南路边沟（历城段）河道雨污分流工程
	市城乡水务局
	历城区政府
	黄台南路边沟（历城段）雨污分流改造，消除截流井，完成污水管线1.5公里，雨水管线1.5公里。
	2018年12月

	
	7
	农科院东西沟河道雨污分流工程
	市城乡水务局
	历城区政府
	农科院东西沟周边雨污分流，消除截流井，完成污水管线8公里，雨水管线2公里。
	2018年12月

	
	8
	唐冶新区配套排水管网建设工程
	市城乡水务局
	历城区政府
	加快土地指标等办理进度，完成污水管线14公里，雨水管线16.5公里。
	2018年12月

	
	9
	南北康区配套排水管网建设工程
	市城乡水务局
	市中区政府
	完成配套市政排水管网建设，完成污水管线3.5公里。
	2018年12月

	一、提高污水收集处理能力
	10
	文庄区域配套排水管网建设工程
	市城乡水务局
	济南城市投资集团
	完成配套市政排水管网建设，完成污水管线3.3公里，雨水管线2.3公里。
	2018年12月

	
	11
	雪山区域配套排水管网建设工程
	市城乡水务局
	济南城市投资集团
	完成配套市政排水管网建设，完成污水管线2.3公里，雨水管线4.6公里。
	2018年12月

	
	12
	济微路（大涧沟-二环南路）积水改造工程
	市城乡水务局
	市中区政府
	完成区域积水改造建设，完成污水管线3.4公里，雨水管线0.6公里。
	2018年12月

	
	13
	小清河直排口配套管网建设
	市城乡水务局
	济南高新区管委会
	完成配套排水管线建设3公里。
	2018年12月

	
	14
	万盛大沟雨污分流工程
	市城乡水务局
	天桥区政府
	推进万盛大沟雨污分流工程，2019年底完成工程建设。
	2019年12月

	
	15
	大涧沟（二环南路-腊山分洪道）雨污分流工程
	市城乡水务局
	市中区政府
	推进大涧沟（二环南-腊山分洪道）雨污分流工程，2019年底完成工程建设。
	2019年12月

	
	16
	济南光大水务一厂扩建工程
	市城乡水务局
	市城乡水务局、天桥区政府
	扩建规模10万吨/日。
	2018年12月

	
	17
	济南光大水务二厂扩建工程
	市城乡水务局
	市城乡水务局、天桥区政府
	扩建规模10万吨/日。
	2018年12月

	
	18
	仲宫水质净化厂改扩建工程
	市城乡水务局
	市南部山区管委会
	建设规模1万吨/日。
	2018年8月

	
	19
	华山片区水质净化厂工程
	市城乡水务局
	济南城市建设集团
	建设规模3万吨/日。
	2018年10月

	
	20
	腊山片区水质净化厂工程
	市城乡水务局
	市城乡水务局
	建设规模4万吨/日。
	2018年12月

	
	21
	大涧沟污水处理站
	市城乡水务局
	市城乡水务局
	建设规模1万吨/日。
	2018年10月

	
	22
	赵王河污水处理站
	市城乡水务局
	历城区政府
	建设规模0.1万吨/日。
	2018年6月

	
	23
	市区中水站提标改造工程
	市城乡水务局
	济南城市建设集团
	完成列入海绵城市试点建设计划的中水站（不含杆石桥中水站）提标改造。
	2018年10月

	
	24
	东客站片区水质净化厂工程
	市城乡水务局
	济南轨道交通集团
	2018年开工建设，规模10万吨/日。
	2019年12月

	一、提高污水收集处理能力
	25
	唐冶片区污水处理厂一期
	市城乡水务局
	历城区政府
	2018年一期工程开工建设，规模2.5万吨/日。
	2019年12月

	
	26
	柳埠污水处理站工程
	市城乡水务局
	市南部山区管委会
	完成工程建设，规模3000吨/日。
	2019年6月

	
	27
	西营污水处理站工程
	市城乡水务局
	市南部山区管委会
	完成工程建设，规模3000吨/日。
	2019年6月

	
	28
	刘公河沿线7座小型污水处理设施建设工程
	市城乡水务局
	历城区政府
	完成工程建设,规模郭店小区800吨/日，郭西小区300吨/日，山前庄200吨/日，郭东商业街200吨/日，李东小区150吨/日，S102线南、北各150吨/日。
	2018年6月

	
	29
	刘公河、土河、杨家河、巨野河、友谊河5条河道污染治理
	市城乡水务局
	历城区政府
	2018年底前完成刘公河、土河、杨家河、巨野河、友谊河5条河道污染治理，消除黑臭水体。结合片区开发和路网建设，逐步完善唐冶、临港等片区污水收集系统。
	2018年12月

	
	30
	漯河人工湿地水质净化工程（二期）
	市城乡水务局
	章丘区政府
	表流人工湿地、水质净化植物种植、边坡生态修复、漫水桥改建、河道清淤及治理、土建道路、园林绿化及湿地配套工程等。
	2018年12月

	二、强化排水排污管理
	31
	建立排污纳管台账、开展监督监测，查处违法排水行为
	市环保局
市城乡水务局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	对小清河流域范围内污水纳管企业事业单位和其他生产经营者污水纳管情况进行排查，建立污水纳管台账，开展监督监测。对违反《水污染防治法》的违法排水行为，由环保部门进行处罚；对违反《城镇排水与污水处理条例》的，由城镇排水主管部门进行处罚。
	2018年12月

	
	32
	餐厨废弃物管理
	市城管局、市城管执法局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	按照《山东省餐厨废弃物管理办法》等规定，依法查处向河道、雨水斗及管线倾倒餐厨废弃物的行为，确保餐厨废弃物不进排水管网。
	常年

	
	33
	推行排水许可管理
	市城乡水务局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	推行非居民用水户排水许可证管理制度，规范排水行为，2018年研究制定工作方案和实施计划，并组织实施。
	2018年12月

	二、强化排水排污管理
	34
	推行排污许可管理
	市环保局
	市环保局、各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	推行企事业单位排污许可证管理制度，强化排污监管，2018年研究制定工作方案和实施计划，并组织实施。
	2018年12月

	
	35
	加快农村污水收集与处理
	市城乡水务局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会、市城乡建设委、市城管局
	完成小清河及一级支流河道沿线农村污水的收集、处理工程建设，至2020年底前实现农村生活污水得到有效处理处置。
	2018年12月

	
	36
	畜禽养殖污染防治工程
	市农业局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	2018年底前实现小清河及其一级支流河道沿线规模化养殖场畜禽粪污资源化利用设施配建率达100%，粪便处理利用率达90%，污水处理利用率达63%。
	2018年12月

	
	37
	防治渔业养殖污染
	市农业局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	2018年完成渔业养殖单位数据库建设；强化“三项记录”管理，大力推广健康养殖和节水减排新技术、新模式。
	2018年12月

	
	38
	入河排污口综合整治工程
	市城乡水务局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	完成96个需纳入监管的排污口规范化治理工作；完成205个排污口截污并网、污水处理设施建设改造等综合整治，有效控制入河排污。
	2018年12月

	三、加强面源污染管控
	39
	农业面源污染防治工程
	市农业局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	绿色示范区内测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，小清河及其一级支流河道沿线区域低毒、低残留农药使用率达到50%以上，化肥利用率达到38%，农药利用率提高到40%，农作物病虫害绿色防控覆盖率达到30%。
	2018年12月

	
	40
	城市面源污染防治工程
	市城管局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	完成全部垃圾中转站渗滤液治理，达标排放。
	2018年12月

	四、河道生态保护与修复
	41
	开展“清淤行动”
	市城乡水务局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会、济南城市建设集团
	完成小清河及其支流底泥清淤，降低底泥污染物释放对小清河水质不利影响。
	2018年6月

	
	42
	开展“清网行动”
	市城乡水务局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	完善雨污水管线养护管理标准和排水管线清淤疏浚考核办法，开展排水设施“清网行动”，对雨水斗及雨污水管线进行全覆盖清淤疏浚。
	2018年12月

	
	43
	开展“清洁行动”
	市城乡水务局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	完善河道保洁管理标准和河道保洁考核办法，开展河道“清洁行动”，实现全覆盖保洁。
	常年

	
	44
	河道水生态原位修复试点工程
	市城乡水务局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会
	开展河道生态修复技术的研究和试点工作，利用土壤-微生物-动植物生态系统有效去除水体中的有机物、氮、磷等污染物。
	2018年12月

	
	45
	小清河生态补水
	市城乡水务局
	市财政局
	对小清河进行生态补水,补水经费纳入部门财政预算。
	适时

	五、实施小清河景观提升与功能配套
	46
	小清河景观与配套设施设计
	市规划局
	济南城市投资集团
	对小清河景观带总体规划布局及滨河空间规划进行研究，对两岸道路、铺装、水体、种植、照明、服务等绿化、亮化、美化、休闲设施进行精心规划设计，形成美丽景观带。
	2018年9月

	
	47
	实施河道两岸绿化提升工程
	市林业和城乡绿化局
	济南城市投资集团
	对小清河两岸绿化补植，增加花灌木，修补草坪、地被，丰富植物种类，疏密结合，一步一景，打造滨水绿色长廊。
	2019年12月

	
	48
	实施河道亮化提升工程
	市城管局
	济南城市投资集团
	对小清河岸线、桥梁、绿地等实施亮化工程，营造轮廓清晰、层次分明、色彩斑斓的立体化光环境。
	2019年12月

	五、实施小清河景观提升与功能配套
	49
	提升河道两岸服务功能
	市城管局
	济南城市投资集团
	完善休闲服务设施，对现有设施进行整修提升，完善两岸生态步道系统，因地制宜设置咖啡吧、茶座等市民休闲服务设施，设置垃圾箱、公厕等卫生设施，配备健身运动设施。
	2019年12月

	六、管控体系建设
	50
	加强小清河管护
	市城乡水务局
	市财政局、济南城市投资集团、济南城市建设集团
	小清河城区段管理范围岸墙以内水域由市城乡水务局负责管护，岸墙以外其他绿化、美化、亮化和休闲娱乐等设施由济南城市投资集团负责管护。济南城市建设集团负责做好尚未完成移交设施的管护，争取2018年年底前全面完成移交工作。市财政局负责落实管护资金。小清河城区外河段的管护由沿线相关区政府及济南高新区管委会负责落实，2018年年底前各项管护措施落实到位。
	常年

	
	51
	小清河全流域水质监测系统建设
	市环保局
	市环保局
	建设小清河及其支流河道水质监测布点，实现跨行政区间、支流河道入小清河断面水质全覆盖监测。
	2018年12月

	七、整治河道违章棚盖
	52
	整治河道违章棚盖
	市城乡水务局
	各区政府、济南高新区管委会、市南部山区管委会、市城管执法局、市林业和城乡绿化局
	将河道违章棚盖纳入全市“拆违拆临”任务清单，一并组织拆除，同步组织实施截污治污、拓挖河道、绿化景观提升。
	结合拆违
拆临

	八、专项规划修编
	53
	市污水处理及再生水利用专项规划修编
	市城乡水务局
	市规划局
	完成市污水处理及再生水利用专项规划修编。
	2018年12月

	
	54
	市城市排水（雨水）防涝综合规划修编
	市城乡水务局
	市规划局
	完成市城市排水（雨水）防涝综合规划修编。
	2018年12月
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